

Planification des investigations de terrain "cours d'eau" et "ouvrages hydrauliques" sur la Drouette

Semaine 12	Lundi 20 mars	Drouette aval de sa confluence avec l'Eure jusqu'au Saulx à Saint-Martin-de-Nigelles	6 651
	Mardi 21 mars	Drouette aval de Saint-Martin-de-Nigelles jusqu'au centre ville de Hanches	5 053
		Ruisseau de Morville	1 319
		Ruisseau de Paty	194
	Mercredi 22 mars	Drouette aval du centre ville de Hanches jusqu'à sa confluence avec la Guesle	2 003
		Drouette amont de sa confluence avec la Guesle jusqu'à sa confluence avec la Guéville	1 714
		Ruisseau de Paty	1 157
Jeudi 23 mars	Ruisseau d'Houdreville	2 111	
	Drouette amont de sa confluence avec la Guéville jusqu'au lieu dit Sauvage à Emance	7 605	

Semaine 13	Lundi 27 mars	Drouette amont du lieu dit Sauvage à Emance jusqu'à la station d'épuration d'Orphin	3 650
		Ruisseau de l'étang de la Plaine	3 672
	Mardi 28 mars	Drouette amont de la station d'épuration d'Orphin jusqu'à l'étang Guillemet	6 206
		Ruisseau de la Vigne	860
	Mercredi 29 mars	Drouette amont de l'étang Guillemet jusqu'au carrefour du petit haut levé	6 807
	Jeudi 30 mars	Drouette amont du carrefour du petit haut levé jusqu'à l'étang de la Tour	1 835
		Ru du Moulinet	2 225
		Ru du Coupe Gorge	3 198
	Vendredi 31 mars	Guesle de sa confluence avec la Drouette jusqu'au château d'Amblincourt	7 478
		La morte	489


Semaine 14	Mardi 4 avril	Guesle du château d'Amblincourt jusqu'à l'étang de Guiperreux	7 601
	Mercredi 5 avril	Guesle de l'étang de Guiperreux jusqu'au marais du Cerisaie	5 647
		Ru de Poigny-la-Forêt	1 302
	Jeudi 6 avril	Guesle du marais du Cerisaie jusqu'à sa source	3 637
		Ruisseau de la Mare Plate	2 572
Vendredi 7 avril	La Guéville de sa confluence avec la Drouette jusqu'au lavoir de Saint-Hilarion	7 196	

Semaine 15	Lundi 10 avril	La Guéville du lavoir de Saint-Hilarion jusqu'à sa confluence avec le ru du Gâteau	3 674
		Ru du Plessis	816
		Ru du Gâteau	1 724
	Mardi 11 avril	La Guéville de sa confluence avec le ru du Gâteau jusqu'à sa source	4 925

Note : Ce planning peut légèrement évoluer en fonction de l'avancement du terrain et / ou des conditions climatiques.

Légende

- Communes concernées
 - Bassin versant Drouette
 - Cours d'eau étudiés**
 - Date d'intervention**
- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| | 23/03 | | 04/04 |
| | 27/03 | | 05/04 |
| | 28/03 | | 06/04 |
| | 29/03 | | 07/04 |
| | 30/03 | | 10/04 |
| | 31/03 | | 11/04 |
| | 22/03 | | |



Note : Ce planning peut légèrement évoluer en fonction de l'avancement du terrain et / ou des conditions climatiques.